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Ketterät projektit toteutetaan projektiympäristöissä, jotka sisältävät tyypillisesti paljon 
monimutkaisuutta ja epävarmuutta. Sidosryhmäteoria ja sidosryhmälähtöinen 
ajattelutapa auttaa organisaatioita ymmärtämään liiketoimintaympäristöjen rakenteita ja 
niiden hallitsemista organisaation tavoitteiden mukaisesti. Tämän kandidaatintutkielman 
tavoitteena on selvittää, miten sidosryhmäjohtamista toteutetaan ketterissä projekteissa 
monimutkaisuutta ja epävarmuutta sisältävissä projektiympäristöissä. Lisäksi selvitetään, 
mitkä asiat tällaisissa projektiympäristöissä korostuu sidosryhmäjohtamisen 
näkökulmasta. Tutkielma toteutetaan kirjallisuuskatsauksena hyödyntäen aihealueisiin 
liittyviä sekä luotettavimpia ja keskeisimpiä teoksia, tutkimuksia ja julkaisuja. 
Kirjallisuuskatsauksen jälkeen tutkimustuloksia muodostetaan tehdyistä havainnoista 
hyödyntäen omaa pohdintaa.  
Tutkielmassa tärkeimmäksi tutkimustulokseksi muodostuu sidosryhmäjohtamisen 
merkitys osana ketterän projektin toteutusta. Ketteryydellä pyritään projektissa 
vastaamaan tehokkaasti projektin elinkaaren aikana tapahtuviin muutoksiin, jotka tässä 
tutkielmassa käsitetään muodostuvan muutoksista sidosryhmien tarpeissa ja odotuksissa. 
Jotta muutoksiin pystytään vastaamaan tehokkaasti, ketterissä projekteissa 
sidosryhmäjohtamisessa tulee kiinnittää erityisesti huomiota aktiivisuuteen, 
tehokkaaseen kommunikaatioon, säännöllisiin aktiviteetteihin, ja arvon luontiin 
sidosryhmille yhteistyössä niiden kanssa. Nämä ominaispiirteet huomioon ottaen 
sidosryhmäjohtamista voidaan toteuttaa ketterissä projekteissa hyödyntäen perinteisiä 
sidosryhmäjohtamisen malleja. Jokainen projektiorganisaatio voi itse omien resurssien ja 
tarpeiden mukaan määritellä, kuinka laajasti he haluavat sidosryhmäjohtamista toteuttaa. 
Sidosryhmäjohtamisen tulee kuitenkin olla systemaattisesti toteutettua läpi projektin 
elinkaaren. Sidosryhmäjohtaminen on prosessi, joka koostuu useammasta osaprosessista 
liittyen sidosryhmäjohtamisen suunnitteluun, sidosryhmien tunnistamiseen, 
sidosryhmien analysointiin, projektiorganisaation sisäiseen kommunikointiin, 
sidosryhmäjohtamisen strategioiden kehittämiseen ja toteuttamiseen, ja 
sidosryhmäjohtamisen toteutumisen seurantaan. 
Tätä kandidaatintutkielmaa voidaan hyödyntää tutustumisessa sidosryhmäjohtamisen 
sovellettavuuteen ketterissä projekteissa, tai yleisesti tutustumisessa 
sidosryhmäjohtamiseen ja ketteriin menetelmiin projekteissa. Vähäinen empiirinen 
tietämys kirjallisuudessa liittyen tutkielman aiheeseen aiheuttaa myös tässä tutkielmassa 
käytännön havaintojen puutteellisuuden. Jotta tutkimuksen tuloksia voitaisiin 
luotettavasti yleistää, tulisi aihetta tutkia laajemmin ja empiirisesti tekemällä esimerkiksi 
haastatteluja ketteriä menetelmiä hyödyntäville projektiorganisaatioille. 
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Agile projects are implemented in project environments that typically involve a lot of 
complexity and uncertainty. A stakeholder theory and a stakeholder approach help 
organizations to understand the structure of business environments and to manage them 
according to the goals of organizations. The purpose of this bachelor’s thesis is to find 
out how stakeholder management is implemented in the agile project environments which 
includes complexity and uncertainty. In addition, the purpose is to determine the 
characteristics of stakeholder management in such project environments. The study is a 
literature review where the most relevant and reliable works, studies and publications 
related to the topic are utilized. After the literature review, the research results are formed 
from the observations made utilizing own reflection. 
The most important finding in the study is the importance of stakeholder management as 
a part of the implementation of an agile project. Agility aims to respond effectively to 
changes during a project life cycle, which in this study are understood to form from 
changes in stakeholders’ needs and expectations. In order to be able to respond effectively 
to the changes, in the stakeholder management in the agile projects must pay a special 
attention to activity, effective communication, regular activities, and value creation for 
stakeholders in cooperation with them. Taking these characteristics into account, the 
stakeholder management can be implemented in the agile projects utilizing traditional 
stakeholder management methods. Each project organization can determine, according to 
its own resources and needs, to what extent they want to implement the stakeholder 
management. However, the stakeholder management must be systematically 
implemented throughout the project life cycle. The stakeholder management is a process, 
which consists of several sub-processes related to planning, stakeholder identification, 
stakeholder analysis, internal communication within the project organization, 
implementation of the stakeholder management strategies and monitoring of the 
implementation. 
This thesis and its findings can be used to get acquainted with the applicability of the 
stakeholder management in the agile projects, or in general to get acquainted with the 
stakeholder management and the agile methods in projects. The limited empirical 
knowledge in the literature related to the topic of the study also causes a lack of practical 
observations in this study. In order to reliably generalize the results of the study, the topic 
should be investigated more broadly and empirically, for example by conducting 
interviews with project organizations which utilizes agile project management. 
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Ketteryyden periaatteet ja arvot, jotka ovat viime vuosikymmenten aikana tuoneet uusia 
lähestymistapoja projektin johtamiseen, ovat alkujaan lähtöisin ohjelmistotuotannon 
toimialalta. Ketterää ajattelutapaa ja sen pohjalta kehiteltyjä ketteriä menetelmiä 
sovelletaan edelleen enimmäkseen ohjelmistotuotannossa, mutta viime aikoina 
mielenkiintoa ketteryyden soveltamiseen on herännyt myös muilla toimialoilla. 
Sidosryhmät ja sidosryhmäjohtaminen ovat puolestaan perinteisempiä käsitteitä, joita 
monissa organisaatioissa käsitellään osana liiketoiminnan johtamista. Projekteissa 
sidosryhmäjohtaminen on merkittävässä roolissa liiketoiminnallisten tavoitteiden 
saavuttamisessa, kun projektiympäristössä toimii tyypillisesti useita sidosryhmiä 
erilaisine tarpeineen ja odotuksineen. Tässä tutkielmassa perehdytään tarkemmin 
sidosryhmäjohtamisen toteuttamiseen projekteissa, joissa sovelletaan ketteryyden 
periaatteita ja arvoja.  
Tutkielman tavoite on perehtyä ketterän ajattelutavan soveltamiseen projektitoiminnassa 
ja siihen, miten ketteryys vaikuttaa sidosryhmäajatteluun ja sidosryhmäjohtamiseen 
projekteissa. Tutkielmassa pyrin vastaamaan kahteen tutkimuskysymykseen, jotka ovat: 
1. Mitkä ovat sidosryhmäjohtamisen ominaispiirteet ketterissä projekteissa? 
2. Miten sidosryhmiä johdetaan ketterissä projekteissa?  
Tutkimusmenetelmänä tässä tutkielmassa käytetään kirjallisuuskatsausta. Tarkoituksena 
on muodostaa tutkimustuloksia tarkastelemalla aiempaa tietämystä tutkittavasta aiheesta. 
Kirjallisuuskatsauksessa hyödynnetään tutkimusaiheeseen liittyviä ja keskeisimpiä 
julkaisuja ja teoksia. Lähdejulkaisuja ja -teoksia etsitään hyödyntämällä tieteenalan 
keskeisimpiä tietokantoja arvioiden samalla lähteiden luotettavuutta objektiivisesti.  
Toisessa ja kolmannessa luvussa tarkastellaan tutkimusaiheeseen liittyvää teoreettista 
viitekehystä. Näissä luvuissa kuvataan olemassa olevaa ymmärrystä projekteista, 
projektinhallinnasta, ketteryydestä ja sidosryhmistä sekä sidosryhmäjohtamisesta. 
Neljännessä luvussa muodostetaan teoreettisen viitekehyksen pohjalta tehdyistä 
havainnoista tutkimustuloksia vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Tutkimustulosten 
muodostamisessa hyödynnetään myös omaa pohdintaa. Viidennessä kappaleessa 
käydään läpi tutkielman yhteenveto. 
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2 KETTERÄT PROJEKTIT 
2.1 Projekti ja projektinhallinta 
2.1.1 Projektin määritelmä 
Turner (1999, s. 3) määrittelee kirjassaan projektin toimintana, jossa henkilöstö-, talous- 
ja materiaaliresursseja organisoimalla pyritään suorittamaan ainutlaatuisesti rajattu 
tehtäväkokonaisuus ennalta määritetyn budjetin ja aikataulun rajoissa. Projektia voidaan 
kuitenkin tarkastella useasta erilaisesta näkökulmasta poissulkematta niitä toisistaan. 
Projekti voidaan nähdä esimerkiksi projektia varten perustettuna väliaikaisena 
organisaationa, ositettuna tuote- ja/tai työrakenteena, tai vaiheistettuina sekä toisiinsa 
liittyvinä työtehtävinä tai prosesseina. Kaikille projekteille yhteistä on kuitenkin 
ainutlaatuisuus. Ainutlaatuisuus on merkittävin ominaisuus, jolla projekti erottuu muusta 
toiminnasta. Sillä tarkoitetaan, että täysin samanlaista projektikokonaisuutta ei ole 
aiemmin toteutettu. (Artto, Martinsuo & Kujala, 2006, s. 24–26) Ainutlaatuisuuden 
lisäksi projektille ominaista on myös määräaikainen luonne, joka tarkoittaa, että 
projektilla on määritelty aloitus- ja lopetusajankohta. (Project management institute 
[PMI], 2017, kpl. 1.1) 
Projektin päämääränä on saavuttaa tulevaisuuden tila, joka eroaa nykyhetkestä. Projektin 
päämäärä kuvaa projektin perustamisen tarkoituksen ja muutoksen, johon projektilla 
pyritään. Päämäärän avulla projektille voidaan määritellä myös konkreettisia tavoitteita.  
Ratkaisua projektin päämäärän saavuttamiseksi kutsutaan projektin tuotteeksi, joka voi 
olla osaksi tai kokonaan immateriaalinen. (Artto ym., 2006, s. 31–32) Projektin tuote voi 
olla tuote, palvelu, tulos tai jokin edellisten muodostama yhdistelmä (PMI, 2017, kpl. 
1.1). Aika- ja kustannusrajoitteisiin sekä päämäärään pohjautuen projektille voidaan 
johtaa kolme tavoitetta: laajuustavoite, aikatavoite ja kustannustavoite. 
Laajuustavoitteella kuvataan projektin lopputuloksena syntyvän tuotteen vaatimuksia 
sisältäen tekniset, toiminnalliset ja laadulliset ominaisuudet. Aikatavoite perustuu 
projektin määräaikaiseen luonteeseen ja määrittelee sen, milloin projektin tulee olla 
valmis. Kustannustavoitteen tarkoituksena on pyrkiä pysymään projektille ennalta 
asetetussa budjetissa. Edellä mainitut kolme tavoitetta liittyvät tiiviisti toisiinsa ja 
projektin myötä syntyvät tulokset syntyvätkin niiden yhteisvaikutuksesta. (Artto ym., 
2006, s. 32–33) 
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Projektin elinkaari koostuu peräkkäisistä vaiheista, joita projektin aikana käydään läpi. 
Projektin elinkaari alkaa projektin aloitusajankohdasta ja loppuu, kun projekti tulee 
päätökseen. Elinkaaren vaiheet pitävät sisällään erilaisia projektiin liittyviä toimintoja, 
jotka liittyvät loogisesti toisiinsa. Vaiheet voivat olla peräkkäisiä, iteratiivisia tai 
päällekkäisiä riippuen projektin luonteesta. Projektin elinkaaren vaiheet ovat ajallisesti 
rajoitettuja, joko aloitus- ja lopetusajankohdilla tai katselmoinneilla, joissa projektia 
tarkastellaan ajankohtaisen projektiympäristön näkökulmasta. Projektin johdon ja 
projektissa mukana olevien organisaatioiden tarpeet, projektin luonne, ja sovellettava 
toimialue määrittelee projektin elinkaaren vaiheiden määrän, sekä niiden nimet ja kestot. 
Vaikka projektien koot ja monimutkaisuus vaihtelee, jokaisen projektin elinkaari koostuu 
tyypillisesti neljästä vaiheesta: aloituksesta, valmistelusta, toteutuksesta ja lopetuksesta. 
(PMI, 2017, kpl. 1.5.) 
2.1.2 Projektinhallinnan määritelmä 
PMI (2017, kpl. 1.1) määrittelee teoksessaan projektinhallinnan toiminnaksi, jolla 
pyritään saavuttamaan projektille asetetut tavoitteet ja päämäärä soveltaen 
projektitoimintaan liittyvää tietoa, taitoa sekä erilaisia työkaluja ja tekniikoita. Toisin 
sanoen projektinhallinta koostuu erilaisista johtamistavoista. Johtamistapoja sovelletaan 
projektin eri sidosryhmien tarpeiden ja odotusten tyydyttämiseen, joka puolestaan johtaa 
projektin tavoitteiden ja päämäärän saavuttamiseen (Artto ym., 2006, s. 35). 
Projektinhallintaa tulee soveltaa läpi projektin elinkaaren (Association for project 
management [APM], 2006, s. 2). Projektinhallinta pitää tyypillisesti sisällään projektin 
vaatimusten määrittelemisen, sidosryhmien tarpeiden, huolenaiheiden ja odotusten 
käsittelemisen, kommunikoinnin sidosryhmien välillä sekä resurssien ja projektia 
rajoittavien tekijöiden hallinnan (PMI, 2017, kpl. 1.1). 
Projektiympäristö, eli ympäristö missä projekti toimii, vaikuttaa suoraan siihen, miten 
projektinhallintaa tulisi toteuttaa. Projektiympäristön ymmärtäminen auttaa 
projektinhallinnan parissa työskenteleviä toteuttamaan projektin. Projektiympäristö 
koostuu pääasiallisesti poliittisista, taloudellisista, yhteiskunnallisista, teknillisistä, 
lainmukaisista ja ympäristöllisistä tekijöistä. Muut huomioon otettavat tekijät 
projektinhallinnassa liittyvät projektiorganisaation kyvykkyyteen, rakenteeseen ja 
prosesseihin. Projektiympäristöllä tarkoitetaan projektin sisäistä ja ulkoista ympäristöä, 
sekä niihin kuuluvien sidosryhmien kiinnostuksia ja vaikutuksia. Projektiympäristöjen 
ollessa erilaisia, projektinhallinnassa tulisi soveltaa tiettyyn projektiympäristöön 
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soveltuvimpia työkaluja. Projektiympäristössä voi tapahtua muutoksia projektin aikana, 
mikä tekee projektinhallinnasta haastavaa. (APM, 2006, s. 10) Jotta projektinhallinta olisi 
tehokasta, projektiympäristön merkitys ja sen vaikutus projektiin tulisi ymmärtää. 
Kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttavat projektiin tai joihin projekti vaikuttaa, tulisi hallita, 
koska yksikin tekijä projektiympäristössä voi ajaa projektin vaikeuksiin. (Burke, 1999, s. 
5) 
2.2 Mikä on ketterä projekti? 
2.2.1 Ketterät menetelmät 
Ohjelmistokehityksen toimialalla on vuosikymmeniä pohdittu, kuinka 
ohjelmistoratkaisuiden toimitusaikoja voitaisiin lyhentää, ratkaisujen laatua parantaa ja 
niiden valmistuksesta aiheutuvia kustannuksia pienentää. Tähän vastauksena toimialan 
kokeneet ammattilaiset ovat ajan saatossa kehittäneet erilaisia menetelmiä, jotka on 
nimetty ketteriksi menetelmiksi. Ketterät menetelmät ovat tuoneet uusia lähestymistapoja 
ohjelmistokehitykseen perinteisempien ja suunnitelmalähtöisten menetelmien rinnalle. 
(Dybå & DinsØyr, 2008, s. 2) Ketterät menetelmät eivät kuitenkaan ole vain tiettyjä 
toimintamalleja, vaan niitä yhdistävät yhtenevät periaatteet ja käytänteet (Larman, 2004, 
s. 25). Vuonna 2001 seitsemäntoista alanharjoittajaa laati ketteryyden manifestin, johon 
on kirjattu ketteryyden neljä perusarvoa ja kaksitoista periaatetta. Perusarvojen 
mukaisesti ketterässä ohjelmistokehityksessä arvostetaan prosessien ja erilaisten 
työkalujen sijaan yksilöitä ja vuorovaikutusta, laajan dokumentaation sijaan toimivaa 
ohjelmistoa, sopimusneuvotteluiden sijaan yhteistyötä asiakkaiden kanssa, ja 
suunnitelmien noudattamisen sijaan muutokseen vastaamista. (Beck ym., 2001)  
Ketterille menetelmille ominaista on iteratiivisen ja evolutiivisen kehityksen 
soveltaminen, kehityksen aikainen mukautuva suunnittelu, evolutiivinen toimitus sekä 
kaikki ne käytännöt, jotka perustuvat ketteryyden perusarvoihin ja periaatteisiin (Larman, 
2004, s. 25). Iteratiivisella kehityksellä tarkoitetaan lähestymistapaa, jossa koko 
kehityksen elinkaari muodostuu useista ja lyhyistä kehityksen ajanjaksoista, joita 
kutsutaan iteraatioiksi. Nykyiset iteraatioita soveltavat menetelmät suosivat yhdestä 
kuuteen viikkoon kestäviä iteraatioita. (Larman, 2004, s. 9–11) Evolutiivisuudelle 
viitataan siihen, että kehitykselle määritetyt vaatimukset, suunnitelmat, arviot ja ratkaisut 
kehittyy iteraatioiden aikana sen sijaan, että ne määritetään ennalta pysyviksi läpi 
kehityksen elinkaaren. (Larman, 2004, s. 15) Evolutiivinen toimitus tarkoittaa sitä, että 
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kehityksen tuloksia julkaistaan säännöllisin väliajoin esimerkiksi tuotantoon tai 
markkinoille. Evolutiivisten julkaisujen tarkoituksena on kerätä siihen mennessä tehdystä 
kehityksestä palautetta, jota voidaan hyödyntää ohjaamaan seuraavia iteraatioita. 
Tavoitteena evolutiivisella toimituksella on mahdollistaa vastaaminen kehityksen aikana 
ilmeneviin ja etukäteen vaikeasti ennustettaviin tarpeisiin, kuten esimerkiksi jonkin 
uuden ominaisuuden ilmenemiseen. (Larman, 2004, s. 20–21) Kaiken kaikkiaan 
iteratiivinen kehitys ja erilaiset ketterät menetelmät mahdollistavat sekä nopean, että 
joustavan reagoinnin erilaisiin kehitysympäristön muutoksiin (Larman, 2004, s. 25).  
2.2.2 Ketterä projektinhallinta 
Ketterällä projektilla tarkoitetaan projektia, jonka toteuttamisessa on sovellettu ketterään 
ajattelutapaan perustuvaa projektinhallintaa, eli ketterää projektinhallintaa. Ketterä 
projektinhallinta perustuu samoihin ketteryyden periaatteisiin ja arvoihin, jotka on 
kirjattu ketteryyden manifestiin (Dybå, DinsØyr & Moe, 2014, s. 281). Conforto 
kumppaneineen (2016, s. 667) tiivistää tutkimuksessaan ketteryyden tarkoittavan 
projektikontekstissa projektitiimin kykyä muuttaa projektisuunnitelmaa lyhyessä ajassa 
vastaamaan asiakkaan ja eri sidosryhmien muuttuvia tarpeita sekä markkinoiden ja 
teknologian muuttuvaa kysyntään. Soveltamalla ketteryyden periaatteita ja arvoja, 
projekti pystyy saavuttamaan paremman suorituskyvyn innovatiivisessa ja dynaamisessa 
projektiympäristössä. (Conforto ym., 2016, s. 667) Ketterä projektinhallinta ja siinä 
sovellettavat ketterät menetelmät mahdollistavat sellaisten projektien hallinnan, joiden 
päämäärä on selkeä, mutta ratkaisua päämäärän saavuttamiseksi ei vielä tarkasti ennalta 
tiedetä. Monet tällaiset projektit käsittelevät erilaisia ongelmia ja niihin liittyviä 
liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, joihin ei vielä ole keksitty ratkaisua tai 
mahdollisuutta ei ole vielä onnistuneesti onnistuttu hyödyntämään. Tällaisille projekteille 
ominaista on usein monimutkaisuus ja epävarmuus, jotka luovat merkittäviä haasteita 
projektinhallintaan. (Wysocki, 2009, s. 384) Tiivistetysti ketterän projektinhallinnan 
ydinajatus perustuu siis monimutkaisuuden ja epävarmuuden aiheuttamien vaikutusten 
hallitsemiseen projektin elinkaaren aikana (Dybå ym., 2014, s. 281).  
Ketteryyden perusarvojen mukaisesti ketterä projektinhallinta keskittyy arvon 
tuottamiseen projektin asiakkaalle. Stereotyyppisesti projektinhallinnan käsitetään usein 
tarkoittavan tarkkojen tehtäväaikataulujen ja monipuolisten resurssiprofiilien laatimista, 
projektitiimin painostamista pienten osatehtävien suorittamiseen ja erilaisten raporttien 
kirjoittamista projektin ylemmälle johdolle. Nämäkin tehtävät ovat tärkeitä ja osa niistä 
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jopa välttämättömiä projektinhallinnassa, mutta ne eivät kuitenkaan välttämättä luo arvoa 
projektin asiakkaille. Asiakkaan käsitetään kuitenkin maksavan projektin tuottamasta 
arvosta. (Highsmith, 2004, s. 15) Asiakkaalle muodostuva arvo pitää sisällään projektin 
tuotteen käytettävyyden, luotettavuuden, toimitusajan, kustannukset ja projektin tuotteen 
eliniän tuottaman arvon, kuten esimerkiksi liikevaihdon kasvun ja erilaiset kustannukset. 
Muuttuvassa projektiympäristössä projektin tuottamaa arvoa ei välttämättä 
kokonaisuudessaan pystytä määrittelemää projektin elinkaaren alussa tai se on erittäin 
haastavaa. Tällaisissa tapauksissa asiakkaan ja projektin tuotteen loppukäyttäjän 
osallistuminen projektin toteutukseen mahdollistaa arvon määrittelemisen projektin 
aikana. (Kuusinen, 2018, s. 127) 
Ketteryyden iteratiiviseen luonteeseen perustuen myös ketterän projektinhallinnan 
ominaispiirteenä ovat iteraatiot, evolutiiviset toimitukset ja muutosten jatkuva integrointi 
(Dybå ym., 2014, s. 281). Ketterän projektinhallinnan elinkaarimallit voidaan jakaa 
kahteen luokkaan: iteratiiviseen ja mukautuvaan projektin elinkaarimalliin. Iteratiivinen 
elinkaarimalli soveltuu projektiin, jossa suurin osa projektin lopputuloksen ratkaisusta 
tiedetään, mutta joitakin pienempiä ominaisuuksia ei ole vielä määritelty tai valittu. 
Mukautuva elinkaarimalli soveltuu paremmin puolestaan sellaiseen projektiin, jossa 
tiedetään ennalta vain vähän ratkaisusta, jolla päästään projektin tavoittelemaan 
lopputulokseen. Joissain tapauksissa projektin asiakkaalla ei ole vielä tietoa kaikista 
tarpeistaan tai ratkaisua projektin toteuttamiselle ei tiedetä. Molemmat, iteratiivinen ja 
mukautuva elinkaarimalli, tarjoaa projektin johdolle keinon aloittaa projektin ilman, että 
kaikkia vaatimuksia ei ole määritelty etukäteen.  (Wysocki, 2009, s. 384–385, 390) 
Ketterässä projektinhallinnassa projektin aikana toteutettava suunnittelu mahdollistaa 
vastaamisen jatkuvasti muuttuviin tai ilmeneviin vaatimuksiin (Conforto, 2014, s. 24). 
Highsmith (2004, s. 81) tiivistää teoksessaan ketterän projektinhallinnan elinkaaren 
viiteen vaiheeseen: visiointi, spekulointi, toteuttaminen, mukauttaminen ja lopetus (Kuva 
1). Visiointivaiheessa asiakkaille ja projektitiimille luodaan visio, joka määrittelee mitä 
projektin on tarkoitus toimittaa, ketkä osallistuvat projektin toteutuksen eri vaiheisiin, ja 
kuinka projektitiimin yhteistyö on tarkoitus toteuttaa. Spekulointivaiheessa kootaan 
alustavat vaatimukset projektin tuotteesta, määritetään työmäärä listana tuotteen 
ominaisuuksia, luodaan toimitussuunnitelma, sisällytetään riskienhallintastrategia osaksi 
projektin toteutusta, ja arvioidaan projektin kustannukset sekä laaditaan muut tarvittavat 
hallinnolliset ja taloudelliset tiedot. Toteuttamisvaihe jakaantuu kolmeen kriittiseen osa-
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alueeseen, joista ensimmäinen on työmäärien hallitseminen hyödyntäen parhaiten 
soveltuvia käytäntöjä ja riskienhallintastrategioita. Kaksi muuta toteuttamisvaiheen osa-
aluetta ovat yhteistyökykyisen ja itseorganisoituvan työyhteisön luominen sekä 
vuorovaikuttaminen sidosryhmien kanssa. Mukauttamisvaiheessa tarkastellaan 
valmistettuja tuloksia, nykytilannetta ja projektitiimin suorituskykyä, joita tarpeen 
vaatiessa mukautetaan tarkastelun perusteella. Spekulointi-, toteutus- ja 
mukauttamisvaiheet muodostavat yhden iteraation, eli niitä toistetaan peräkkäin niin 
pitkään, kunnes projekti tulee päätökseen. Lopetusvaiheessa projekti tulee päätökseen, eli 
se lopetetaan. Päätavoitteena lopetusvaiheessa, kuten myös jokaisen iteraation lopussa, 
on oppia ja sisäistää uusia asioita seuraavaa iteraatiota tai projektia varten. (Highsmith, 
2004, s. 81–86) 
Kuva 1. Ketterän projektinhallinnan elinkaari (mukaillen Highsmith, 2004, s. 81). 
Ketterän projektinhallinnan mukaisesti yleensä neljännes tai puolivuosittain projektin sen 
hetkisen tuotoksen versio julkaistaan loppukäyttäjille. Julkaisun avulla pystytään 
keräämään arvokasta palautetta siihen mennessä kehitetystä tuotteesta loppukäyttäjiltä ja 
kaikilta projektin sidosryhmiltä projektin jatkoa ja päämäärää ajatellen. (Wysocki, 2009, 
s. 386; Conforto, 2014, s. 24) Lyhyemmällä aikavälillä, noin 2 – 4 viikon välein, kerätään 
palautetta projektiin mukaan kootulta kohderyhmältä, joka koostuu työntekijöistä, 
johtajista, asiakkaan edustajista ja loppukäyttäjistä. Heidän tehtävänään on tällöin 
yhdessä tarkastella ja kritisoida kehitteillä olevaa versiota projektin tuotteesta. 
Projektitiimi työskentelee myös läpi projektin tiiviisti projektiin kootun kohderyhmän 
kanssa. (Wysocki, 2009, s. 387) 
Spekulointi Toteuttaminen Mukauttaminen LopetusVisiointi
Iteraatio
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3 SIDOSRYHMÄJOHTAMINEN KETTERISSÄ 
PROJEKTEISSA 
3.1 Sidosryhmäteoria 
Yhden tunnetuimmista sidosryhmäteorioista on julkaissut Robert Edward Freeman 
alkuperäisessä teoksessaan Strategic Management: A Stakeholder Approach vuonna 
1984. Teokseen kulminoituu hänen ajatuksensa uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan 
strategiseen johtamiseen, joka perustuu organisaation toimintaan vaikuttavien muutosten 
huomioimiseen liiketoimintaympäristössä. Hänen mukaansa liiketoimintaympäristö 
koostuu organisaation ja sen toimintaan liittyvien tekijöiden välisistä suhteista. Suhteiden 
voidaan ajatella olevan sidoksia, minkä myötä organisaatioon vaikuttavia tekijöitä on 
alettu nimittämään sidosryhmiksi. Tähän ajatukseen pohjautuen Freeman määritteli 
sidosryhmien tarkoittavan kaikkia yksilöitä ja ryhmiä, jotka voivat vaikuttaa 
organisaation tavoitteiden saavuttamiseen tai, joihin tavoitteiden saavuttaminen 
vaikuttaa. (Freeman, 2010, s. 24–25) 
Freemanin sidosryhmäteorian tavoitteena oli luoda vaihtoehtoinen tapa tarkastella 
strategista johtamista vastauksena yritysten kasvavaan kilpailuun sekä globalisaation ja 
toimintojen monimutkaistumiseen. Monet tutkijat ovat ajan saatossa tulkinneet kyseistä 
sidosryhmäteoriaa eri tavoin. Kaikki tulkinnat tukevat kuitenkin Freemanin ajatusta siitä, 
että yritysten tulee ottaa huomioon niiden ihmisten ja ryhmien tarpeet, kiinnostukset ja 
vaikutukset, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan tai joihin yrityksen toiminta vaikuttaa. 
(Mainardes, Alves & Raposo, 2011, s. 227–228)  
Jotta organisaation toiminta nykyisessä ja tulevassa liiketoimintaympäristössä olisi 
menestyksekästä, johtajien täytyy ottaa sidosryhmät laajasti huomioon. Jotta 
organisaation strategista kyvykkyyttä voitaisiin parantaa perustuen sidosryhmäajattelun 
lähestymistapaan, tarvitaan avuksi erilaisia prosesseja ja tekniikoita. Organisaation ja 
sidosryhmien välisten suhteiden johtamista kutsutaan sidosryhmäjohtamiseksi. 
(Freeman, 2010, s. 52–53) Sidosryhmäteoriaan perustuen sidosryhmäjohtaminen jaetaan 
kolmelle tasolle: 1) sidosryhmien tunnistaminen, 2) sidosryhmien tarpeiden ja intressien 
tunnistaminen sekä tulkitsemiseen tarvittavien prosessien kehittäminen, ja 3) 
sidosryhmäsuhteiden rakentaminen organisaation tavoitteiden ympärille (Mainardes ym., 
2011, s. 230).  
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Sidosryhmäjohtamisen lähtökohtana on tunnistaa organisaation sidosryhmät ja niiden 
sidokset organisaation toimintaan (Freeman, 2010, s. 54). Sidosryhmiä voidaan luokitella 
lukuisilla eri tavoilla, joista yksi esimerkki on jakaa ne laajaan tai kapeaan ryhmään. 
Freemanin sidosryhmän määritelmä on yksi laajimmista ja sen voidaan ajatella olevan 
niin laaja, että jotkut voivat tulkita sen tarkoittavan käytännössä ketä tahansa yksilöä tai 
ryhmää. Kapeimmat näkökulmat puolestaan rajaavat sidosryhmiksi vain ne yksilöt tai 
ryhmät, jotka ovat välttämättömiä organisaation olemassa ololle. (Mitchell, Agle & 
Wood, 1997, s. 856–857) Mitchell ja kumppanit (1997, s. 854) puolestaan itse korostavat 
sidosryhmien luokittelun sijaan sidosryhmien tärkeyden tunnistamista, jonka avulla 
sidosryhmiä voidaan priorisoida. Sidosryhmän tärkeys voidaan tunnistaa tarkastelemalla 
kolmea muuttujaa: 1) sidosryhmän kyvykkyyttä vaikuttaa yrityksen toimintaan, 2) 
yrityksen ja sidosryhmän välistä legitimiteettiä, ja 3) sidosryhmän vaateiden 
kiireellisyyttä. Heidän mukaansa nämä muuttujat määrittelevät sen, mihin sidosryhmiin 
johdon tulee kiinnittää huomiota toiminnassaan. (Mitchell ym., 1997, s. 854) Clarksonin 
(1995, s. 105) mukaan jokainen yritys saa kuitenkin itse vapaasti valita, kuinka laajasti 
he haluavat käsitellä sidosryhmiä tai, kuinka laajasti he haluavat jakaa erilaisia 
velvoitteita ja vastuita sidosryhmilleen. 
3.2 Sidosryhmät ja sidosryhmäjohtaminen projekteissa 
Projektin sidosryhmien tarpeiden ja odotusten tyydyttäminen ovat keskeisessä asemassa 
projektin tavoitteiden ja päämäärän saavuttamisessa. Projektin sidosryhmiä ovat kaikki 
ne yksilöt, ryhmät tai organisaatiot, joihin projekti vaikuttaa tai, joilla on vaikutusta 
projektin etenemiseen ja sen muodostamiin tuloksiin. Vaikka projektin pääasiallisena 
tavoitteena on palvella projektin asiakkaan tarpeita ja tavoitteita, projektissa 
menestyminen vaatii kaikkien sidosryhmien tarpeiden ja odotusten huomioimisen. (Artto 
ym., 2006, s. 35–36) Eskerodin, Huemannin ja Savagen (2015, s. 9) mukaan aihepiirin 
kirjallisuudessa sidosryhmät ovat tärkeitä projektin menestykselle neljästä syystä. 
Ensimmäiseksi voidaan ajatella, että projekti tarvitsee taloudellisia ja ei-taloudellisia 
resursseja sidosryhmiltään. Toisena asiana voidaan ajatella, että sidosryhmät asettavat 
projektin menestymiselle kriteerejä. Kolmantena kohtana nostetaan esille sidosryhmien 
mahdollinen vastustus projektia kohtaan, joka voi aiheuttaa erilaisia riskejä ja negatiivisia 
vaikutuksia projektin menestykselle. Viimeiseksi tutkimuksessa nostetaan esille se, että 
projekti voi vaikuttaa sidosryhmiin joko positiivisella tai negatiivisella tavalla. (Eskerod 
ym., 2015, s. 9) 
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Eskerod ja Jepsen (2013, s. 3) määrittelee kirjassaan projektin sidosryhmäjohtamisen 
tarkoittavan kaikkea projektin sidosryhmiin liittyvää toimintaa, jonka tarkoituksena on 
tukea projektin menestystä. Sidosryhmäjohtaminen on tärkeä osa projektinhallintaa, 
koska projektin voidaan ajatella olevan myös sidosryhmien väliaikainen pyrkimys luoda 
jotain yhdessä (Assudani & Kloppenborg, 2010, s. 70). Joidenkin sidosryhmien 
mahdollisuus vaikuttaa projektiin voi olla rajoittuneempaa, kun taas toisilla sidosryhmillä 
mahdollisuus vaikuttaa projektiin voi olla hyvinkin suuri. (PMI, 2017, kpl. 13)  
3.3 Projektin sidosryhmäjohtamisen prosessit  
Projektin sidosryhmäjohtaminen pitää sisällään erilaisia osaprosesseja, joiden avulla 
tunnistetaan sidosryhmiä ja analysoidaan niiden odotuksia sekä vaikutusta projektiin. 
Olennainen osa sidosryhmäjohtamista on myös kehittää sopivia johtamisstrategioita 
sidosryhmien ottamiseksi mukaan projektin päätöksentekoon ja toteutukseen. (PMI, 
2017, kpl. 13) Nykypäivänä puhutaankin monissa yhteyksissä ennemmin sidosryhmien 
osallistamisesta sidosryhmäjohtamisen sijasta. Karlsenin tekemän tutkimuksen (2002, s. 
22–23) mukaan monissa projekteissa ei ole sovellettu systemaattisia 
sidosryhmäjohtamisen prosesseja. Näissä tapauksissa sidosryhmäsuhteista on vastannut 
projektipäällikkö, minkä myötä projektin tulokset ovat muodostuneet projektipäällikön 
omista kokemuksista, suhteista ja taidoista. Tehdystä tutkimuksesta käy kuitenkin ilmi 
tarve systemaattiselle sidosryhmäjohtamiselle, joka perustuu selkeisiin tavoitteisiin ja 
strategioihin. Tähän vastauksena Karlsen (2002, s. 23) on laatinut tutkimuksessaan 
kuusivaiheisen sidosryhmäjohtamisen prosessin hyödyntäen aihealueen aiempaa 
tutkimustietoa ja kirjallisuutta. Sidosryhmäjohtamisen kuusi vaihetta ovat: suunnittelu, 
tunnistaminen, analysointi, kommunikointi, toiminta, ja seuraaminen. 
3.3.1 Suunnittelu, tunnistaminen ja analysointi 
Sidosryhmäjohtamisen ensimmäisenä vaiheena on sidosryhmäjohtamisen suunnittelu. 
Tässä vaiheessa määritellään sidosryhmäjohtamisen tarkoitus projektissa ja suunnitellaan 
sidosryhmäjohtamisen toteuttaminen. Suunnitteluvaiheessa määritellään esimerkiksi, 
kuinka sidosryhmäjohtaminen organisoidaan, kuinka paljon projektin resursseista on 
tähän käytettävissä, kuinka säännöllisesti sidosryhmäjohtamisen prosesseja toistetaan, ja 
millaista dokumentaatiota prosessista on tarpeellista ylläpitää. (Karlsen, 2002, s. 23) 
 16 
Seuraava vaihe keskittyy sidosryhmien tunnistamiseen (Karlsen, 2002, s. 23). 
Sidosryhmien tunnistaminen on sitä haastavampaa, mitä laajemmasta 
projektiympäristöstä on kyse (Kerzner, 2017, s. 332). APM (2006, s. 20) mukaan 
tavoitteena on tunnistaa projektiin vaikuttavat tekijät ja ne, joihin projekti itsessään 
vaikuttaa. Tunnistamisen myötä saadaan selville: 
• projektiin tarvittavia resursseja. 
• organisaatioita sekä henkilöitä, joihin projekti vaikuttaa. 
• organisaatioita sekä henkilöitä, jotka eivät vaikuta suoraan projektin toteutukseen, 
mutta vaikuttavat asenteisiin ja käyttäytymisiin. 
• projektiin liittyvät lakisääteiset ja sääntelyä koskevat toimielimet.  
Jo tässä vaiheessa, kun sidosryhmiä tunnistetaan, on tärkeää muistaa, että sidosryhmien 
odotukset projektia kohtaan vaihtelevat. Jotkut sidosryhmistä voi antaa ison panostuksen 
projektin menestykselle, kun puolestaan toiset voivat haluta projektin epäonnistuvan. 
(Kerzner, 2017, s. 332) Tunnistaminen toteutetaan ensimmäisen kerran projektin alussa, 
jonka jälkeen sitä toistetaan projektin elinkaaren aikana niin monta kertaa kuin on tarve. 
Sidosryhmien tunnistaminen toistetaan esimerkiksi silloin, kun projektissa tai 
projektiorganisaatiossa ilmenee merkittäviä muutoksia. (PMI, 2017, kpl. 13.1) 
Kun sidosryhmät on tunnistettu, kolmannessa sidosryhmäjohtamisen vaiheessa aletaan 
analysoimaan sidosryhmien ja projektin välisiä suhteita. Tämä vaihe tunnetaan 
yleisemmin sidosryhmäanalyysi -käsitteenä. (APM, 2006, s. 20) Sidosryhmäanalyysin 
avulla voidaan määritellä jokaisen sidosryhmän projektiin liittyvät sidokset, eli tarpeet ja 
odotukset. (Burke, 1999, s. 38). Kuten jo aiemmin kävi ilmi, sidosryhmien tarpeet ja 
odotukset projektia kohtaan voivat olla joko yhteneviä tai eriäviä projektin päämäärän 
kanssa. Siksi on tärkeää ymmärtää, millaisia sidoksia projektilla on eri sidosryhmien 
välillä, jotta niitä voidaan hallita projektin päämäärän mukaisesti. Näin voidaan saavuttaa 
onnistunut lopputulos projektissa. (Sutterfield, Friday-Stroud & Shivers-Blackwell, 2006, 
s. 27) 
Sidosryhmien suhdetta projektiin voidaan analysoida hyödyntäen monia erilaisia 
menetelmiä, joiden avulla sidoksia voidaan kartoittaa ja kuvata. Yksi yleisimmistä 
menetelmistä on valta–kiinnostus -matriisi (Kuva 2) Valta–kiinnostus -matriisin avulla 
sidosryhmiä voidaan analysoida niiden vallan ja kiinnostuksen mukaan suhteessa 
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projektiin. (APM, 2006, s. 20–21; PMI, 2017, kpl. 13.1.2) Tämä analyysimenetelmä 
mahdollistaa sidosryhmien hallitsemisen siten, että positiivista kiinnostusta omaavia 
sidosryhmäsuhteita tulee hyödyntää ja ylläpitää projektin aikana. Negatiivista 
kiinnostusta omaavien sidosryhmäsuhteiden kiinnostusta tulee puolestaan pyrkiä 
poistamaan tai minimoimaan. Valta määrittelee sen, miten iso vaikutus sidosryhmän 
tarpeilla ja odotuksilla on projektin toimintaan. (APM, 2006, s. 20) 
 
Kuva 2. Valta–kiinnostus -matriisi (mukaillen APM, 2006, s. 21). 
Sidosryhmäanalyysi on yksi tärkeimpiä sidosryhmäjohtamisen komponentteja. 
Sidosryhmäanalyysin puolestapuhujat vakuuttavat, että sidosryhmäanalyysin avulla 
kasvatetaan projektijohdon kykyä pystyä ennakoimaan projektiin liittyviä 
mahdollisuuksia vielä silloin, kun projektitiimillä on aikaa vaikuttaa niihin. (Jepsen & 
Eskerod, 2009, s. 335) Sidosryhmäanalyysin avulla helpotetaan perehtymistä tarkemmin 
projektin sidosryhmiin, jolloin pystytään myös ymmärtämään, kuinka sidosryhmiä 
voidaan sitoa osaksi projektia. Sidosryhmäanalyysin avulla voidaan myös tasapainottaa 
sidosryhmien panosta ja heidän saamaansa palkkiota projektista, helpottaa tiedonjakelua 
ja muodostaa perusteet projektin tavoitteiden asettamiselle. (Andersen, Haug, Grude, 
Katagiri & Turner, 2004, s. 49) 
Sidosryhmäjohtaminen on monimutkaisempaa, kun sidosryhmien näkemykset eivät pysy 
samanlaisina läpi projektin elinkaaren. Muutoksia voi esiintyä sidosryhmien 
mielipiteissä, rooleissa, projektiin liittyvissä näkemyksissä ja kuuliaisuudessa. Tämän 
vuoksi sidosryhmäanalyysiä on tarve tarkastella läpi projektin elinkaaren. (APM, 2006, 
s. 21) 











Projektia vastustavat Projektia kannattavat
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3.3.2 Kommunikointi, toiminta ja seuraaminen 
Sidosryhmäjohtamisen neljännessä vaiheessa kommunikoidaan projektitiimille ja 
projektin johdolle projektin sidosryhmiin liittyvistä asioista. Tarkoituksena on, että koko 
projektiorganisaatio ymmärtää ketkä ovat projektin sidosryhmiä, ja miten ne vaikuttavat 
projektin toteutukseen. Projektiorganisaation yhteisymmärrys projektiympäristöstä on 
tärkeä osa strategioiden laatimiseen sidosryhmäjohtamisessa. (Karlsen, 2002, s. 23)  
Sidosryhmäjohtamisen viidennessä vaiheessa siirrytään toiminta -vaiheeseen. Tässä 
vaiheessa siirrytään kehittämään ja toteuttamaan strategioita sidosryhmien 
hallitsemiseksi (Karlsen, 2002, s. 23). Lähestymistavat sidosryhmien hallitsemiksi tulee 
perustua edellisissä vaiheissa tunnistettuihin sidosryhmien tarpeisiin, odotuksiin, 
kiinnostuksiin ja vaikutuksiin projektissa. Pääasiallinen tavoite tässä vaiheessa on 
kehittää suunnitelma, jonka avulla sidosryhmien kanssa voidaan vuorovaikuttaa 
tehokkaasti. (PMI, 2017, kpl. 13.2) 
Savage, Nix, Whitehead ja Blair (1991, s. 65) ovat tuoneet ilmi neljä vaihtoehtoista 
strategiaa sidosryhmien hallitsemiseksi. Strategiat perustuvat sidosryhmien luokitteluun 
sen mukaan ovatko ne projektille uhkia vai potentiaalisia yhteistyöhön. Projektia tukevien 
sidosryhmien johtamiseen hyödynnetään osallistamisstrategiaa. Projektia tukevat 
sidosryhmät luokitellaan potentiaalisiksi yhteistyölle, ja ne otetaan mukaan projektin 
toteutukseen niille relevanteissa asioissa. Marginaalisilla sidosryhmillä tarkoitetaan 
sidosryhmiä, jotka eivät ole suuri uhka projektille mutta eivät ole myöskään potentiaalisia 
yhteistyölle. Niillä on kuitenkin sidos projektiorganisaatioon ja sen päätöksiin, joten 
niiden käyttäytymistä projektin elinkaaren aikana on seurattava. Tätä kutsutaan 
seuraamisstrategiaksi. Tukea antamattomat sidosryhmät ovat projektille suuri uhka ja 
niillä ei ole myöskään kiinnostusta yhteistyöhön. Näiden sidosryhmien johtamiseen on 
hyödynnettävä puolustusstrategiaa, jonka tarkoituksena on vähentää kyseisten 
sidosryhmien kiinnostusta projektia kohtaan. Sidosryhmille, jotka voivat olla suuri uhka 
projektille mutta erittäin potentiaalisia yhteistyöhön, sovelletaan yhteistyöstrategiaa. 
Yhteistyöstrategia tarkoittaa, että projektin johto maksimoi yhteistyön tähän kategoriaan 
kuuluvien sidosryhmien kanssa, jotta menestyminen projektissa on saavutettavissa. 
(Savage ym., 1991, s. 65–67) 
Viimeisessä, eli kuudennessa, vaiheessa seurataan projektin toteutukseen 
implementoituja strategioita ja toimenpiteitä (Karlsen, 2002, s. 24). Seuraamisen 
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tarkoituksena on seurata projektin ja sen sidosryhmien välisiä suhteita sekä räätälöidä 
strategioita ja suunnitelmia liittyen sidosryhmäjohtamiseen. Tärkein hyöty seuraamisessa 
on ylläpitää tai mahdollisesti parantaa sidosryhmäjohtamisen tehokkuutta projektin 
kehittyessä ja projektiympäristön muuttuessa. Seuraamista toteutetaan läpi projektin 
elinkaaren. (PMI, 2017, kpl. 13.4) 
3.4 Sidosryhmät ja sidosryhmäjohtaminen ketterissä projekteissa 
PMI:n (2017, kpl. 13) sekä Conforton ja kumppaneiden (2014, s. 24) mukaan ketterissä 
ja mukautuvissa projekteissa, joissa projektin ympäristössä tapahtuu paljon muutoksia, 
vaaditaan avainsidosryhmiltä aktiivista sitoutumista ja osallistumista osaksi projektin 
toteutusta. Highsmith (2004, s. 13) toteaa teoksessaan, että jos ketterän kehityksen mallia 
sovelletaan ja mukana on useampia sidosryhmiä, asiakkaaseen tulee kuitenkin kiinnittää 
eniten huomiota. Hänen mukaansa asiakkaat määrittelevät toiminnalle arvon ja muut 
sidosryhmät määrittelevät rajoituksia (Highsmith, 2004, s. 13). Serrador ja Pinto (2015, 
s. 1042) puolestaan nostavat esille tutkimuksessaan, että yksi ketterien menetelmien 
ominaispiirteistä on projektin asiakkaan varhainen ja jatkuva osallistaminen osaksi 
projektin toteutusta. Kun asiakas on aktiivisesti mukana vuorovaikuttamassa projektin 
toteutuksessa, pystytään projektin aikana ilmeneviin muutoksiin vastaamaan nopeasti 
(Ceschi, Sillitti, Succi & De Panfilis, 2005, s. 24). 
Lindvall ja kumppanit (2002, s. 206) toteavat, että hyödynnettäessä ketteriä menetelmiä 
tavoitteena tulisi olla tehokas kommunikaatio laajan dokumentaation sijasta. 
Dokumentaation laatiminen aiheuttaa ylimääräistä työtä ja ylimääräisiä kustannuksia. 
(Lindvall ym., 2002, s. 206) Jotta tiedonvaihdosta ja päätöksenteosta saadaan ajallisesti 
tehokkaampaa, suositaan ketterissä projekteissa suoraa keskustelua sen sijaan, että tieto 
kulkisi organisaatiossa usean hallinnollisen tason läpi. Esimerkiksi usein asiakas, 
loppukäyttäjän edustaja ja kehittäjä vaihtavat tietoa suoraan keskenään projektin aikana. 
Tämän myötä sidosryhmiä saadaan paremmin osallistumaan projektiin, joka johtaa myös 
korkeampaan asiakastyytyväisyyteen. (PMI, 2017, kpl. 13) 
Iteratiivinen elinkaari, joka on ominaista ketterille projekteille, mahdollistaa läheisen 
vuorovaikutuksen sidosryhmien kanssa sekä muutosten, että uusien rajauksien tekemisen 
perustuen projektin aikana ilmenneisiin uusiin tietoihin ja asiakkaiden vaatimuksiin 
(Serrador & Pinto, s. 1042; Ceschi ym., 2005, s. 24). Muutosten tukemisen lisäksi 
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säännöllinen vuorovaikutus vähentää riskejä ja rakentaa luottamusta. (PMI, 2017, kpl. 13) 
Läheinen vuorovaikutus ja säännöllinen palaute sidosryhmiltä ovatkin kriittisiä 
menestystekijöitä, kun sovelletaan ketteriä menetelmiä (Lindvall ym., 2002, s. 206). 
Lapin, Karvosen, Lwakataren, Aaltosen ja Kuvajan (2018, s. 55) 
kirjallisuustutkimuksessa vertailtiin keskenään perinteisen ja ketterän projektin 
hallintotapoja. Tutkimuksessa todettiin, että sidosryhmäjohtamista voidaan soveltaa 
ketterissä projekteissa hyödyntäen perinteisiä sidosryhmäjohtamisen menetelmiä 
sellaisenaan. He tuovat esille myös, että ketteryyden kirjallisuudessa korostetaan 
pääasiassa projektin sisäisten sidosryhmien merkitystä projektissa. Tähän he kuitenkin 
ottavat kantaa tuomalla esille, että yhtä lailla myös arvoa luovat ulkoiset sidosryhmät 
tulee ottaa huomioon projektin toteutuksessa. (Lappi ym., 2018, s. 51) 
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4 POHDINTA 
Kuten jo todettua, projektia voidaan tarkastella monesta erilaisesta näkökulmasta. 
Kuitenkin näkökulmasta riippumatta jokaiselle projektille ominaista on ainutlaatuinen ja 
määräaikainen luonne. Nämä ominaisuudet käsittävät projektin tarkoittavan 
liiketoimintaa, jota ei ole aiemmin toteutettu täysin samanlaisena, ja jonka toteutukselle 
on määritelty aloitus- ja lopetusajankohta, eli rajallinen ajanjakso. Mikään liiketoiminta 
ei toimi tyhjiössä, ei myöskään projekti. Projektiympäristö koostuu kaikista projektiin 
tavalla tai toisella vaikuttavista tekijöistä, joita projekti tarvitsee saavuttaakseen sille 
asetetun päämäärän ja tavoitteet. Näitä projektiympäristön tekijöitä kutsutaan 
sidosryhmiksi. Edellä mainittuihin ominaisuuksiin perustuen yksi näkökulma käsitellä 
projekteja on tarkastella niitä siihen osallistuvien sidosryhmien väliaikaisena ja yhteisenä 
pyrkimyksenä saavuttaa projektin päämäärä ja tavoitteet. 
Projektin päämäärän ja tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä on, että projektin 
sidosryhmien tarpeet ja odotukset pystytään tyydyttämään. Projektinhallinta käsittää 
erilaisia johtamistapoja, joiden tarkoituksena on kattaa sidosryhmien tarpeet ja odotukset 
mahdollisimman laajasti määriteltyjen rajoituksien puitteissa. Kuten tästä voidaan 
päätellä, projektinhallinnassa on tärkeää ymmärtää sidosryhmien muodostamaa 
projektiympäristöä ja sen dynamiikkaa. Projektiympäristöä pystytään ymmärtämään 
tarkastelemalla projektiorganisaation ja sen sidosryhmien välisiä suhteita, eli sidoksia. 
Jotta projektin päämäärä ja tavoitteet voidaan saavuttaa, tulee sidosryhmien välisiä 
suhteita siis johtaa oikein. Suhteiden johtamista, pohjautuen projektin päämäärään ja 
tavoitteisiin, kutsutaan sidosryhmäjohtamiseksi.  
Projektinhallinnassa sovelletaan projektitoimintaan liittyvää tietoa, taitoa, työkaluja ja 
tekniikoita. Työkalut projektinhallinnassa tulisi valita projektiympäristön mukaisesti, 
jotta projektia pystyttäisiin hallitsemaan tehokkaasti. Projektiympäristö voi kuitenkin 
muuttua enemmän tai vähemmän projektin elinkaaren aikana, kun sidosryhmien 
odotukset ja tarpeet muuttuvat. Ja toisaalta myös muuttuva projektiympäristö voi muuttaa 
toisten sidosryhmien odotuksia ja tarpeita. Ketteryyden käsite ja siihen perustuvat ketterät 
menetelmät ovat viimeisten vuosikymmenten aikana tuonut projektinhallintaan 
helpotusta erilaisten muutosten aiheuttamien monimutkaisuuksien ja epävarmuuksien 
hallintaan.  Ketterä projektinhallinta käsitteenä tarkoittaa projektinhallintaa, jossa 
sovelletaan ketteryyden periaatteita ja ketteriä menetelmiä. Ketterä projekti puolestaan 
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tarkoittaa projektia, jossa sovelletaan ketterää projektinhallintaa. Ketterä projektinhallinta 
perustuu ajatukseen, että projektin suunnitelmia ei tarvitse laatia lopulliseen muotoon 
projektin alussa, vaan suunnitelmia pystytään päivittämään projektin elinkaaren aikana 
sen iteratiivisen luonteen ansiosta. Tämä tarkoittaa sitä, että muutosten ilmetessä 
projektin elinkaaren aikana, pystytään niiden muodostamat vaikutukset projektin 
toteutukseen sopeuttamaan osaksi projektisuunnitelmaa ilman suuria lisäkustannuksia. 
Ketterät projektit soveltuvat näin ollen hyvin ratkaisemaan liiketoiminnallisia ongelmia 
ja mahdollisuuksia, joita ei vielä ole pystytty hyödyntämään. 
4.1 Sidosryhmäjohtamisen ominaispiirteet ketterissä projekteissa 
R. E. Freemanin sidosryhmäteoria perustuu ajatukseen, että organisaation 
liiketoimintaympäristö ja sen dynaamisuus on otettava huomioon, jotta organisaation 
toiminta olisi menestyksekästä. Ja kuten jo aiemmin todettiin, ketterät projektit ovat 
luonteeltaan soveltuvimpia muuttuvissa projektiympäristössä. Tästä voidaan todeta, että 
sidosryhmälähtöinen ajattelutapa on keskeinen menestystekijä ketterissä projekteissa, 
koska projektiympäristön muutoksia ei voida tunnistaa ja tuoda osaksi projektia, jos 
sidosryhmiä ei osata tarkastella oikein. Ketterien projektien toiminta-ajatus on siis 
riippuvainen sidosryhmistä ja niiden johtamisesta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että 
ketteriä projekteja ei voida toteuttaa, jos käytännössä sidosryhmiä ja 
sidosryhmäjohtamista ei käsitellä juuri näillä käsitteillä tai teorioilla. 
Sidosryhmälähtöinen ajattelu ja sidosryhmäjohtaminen muodostuu ketterissä projekteissa 
jo luonnostaan ketteryyden perusarvojen ja periaatteiden pohjalta. Ymmärtämällä ja 
erottamalla sidosryhmälähtöistä ajattelua sekä sidosryhmäjohtamista muusta 
projektitoiminnasta, voidaan sen tarkastelemiseen ja kehittämiseen kiinnittää huomiota. 
Näin ketterän projektin toteutuksesta voidaan saada tehokkaampaa sekä päämäärää ja 
tavoitteita tukevampaa toimintaa. 
Aiempaa kirjallisuutta ja tutkimustietoa aihealueesta, jossa keskitytään 
sidosryhmäjohtamiseen vain ketterissä projekteissa, on vähän olemassa. Molemmista 
aihealueista on kuitenkin erikseen olemassa kattavasti aiempaa kirjallisuutta ja 
tutkimustietoa, joita myös kirjallisuuskatsauksessa käytiin läpi. Kirjallisuuskatsauksessa 
esille tuotua tietämystä tarkastelemalla ja yhdistelemällä voidaan tässä tutkielmassa 
nostaa esille sidosryhmäjohtamisen ominaispiirteitä ketterissä projekteissa. Nämä 
ominaispiirteet on koottu taulukkoon 1. 
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Kuten taulukosta 1 nähdään, useammassa lähteessä viitataan sidosryhmien aktiiviseen 
osallistumiseen ketterien projektien toteutukseen. Kuten PMI (2017, kpl. 13.3) tuo esille 
teoksessaan, muuttuvassa projektiympäristössä avainsidosryhmien aktiivinen 
sitoutuminen ja osallistuminen on olennaista ketterissä projekteissa. Aiemmin todettiin, 
että sidosryhmien muuttuvat tarpeet ja odotukset muuttavat projektiympäristöä. Kun 
sidosryhmät saadaan aktiivisesti sitoutumaan ja osallistumaan ketterän projektin 
toteutukseen, niiden muuttuvat tarpeet ja odotukset saadaan tehokkaammin otettua 
huomioon. Etenkin avainsidosryhmien sitominen osaksi ketterää projektia on ensisijaisen 
tärkeää, koska muutokset niiden tarpeissa ja odotuksissa vaikuttavat eniten projektin 
päämäärän ja tavoitteiden saavuttamiseen. Se, miten sidosryhmät saadaan osallistumaan 
ja sitoutumaan aktiivisesti projektin toteutukseen, on osa sidosryhmäjohtamista. Jotta 
sidosryhmät saadaan aktiivisesti mukaan projektiin, täytyy projektiorganisaation ja 
sidosryhmien välisiä suhteita myös aktiivisesti johtaa. Näiden havaintojen perusteella 
voidaankin todeta, että aktiivinen sidosryhmäjohtaminen korostuu ketterissä projekteissa. 
Aktiivinen sidosryhmäjohtaminen on siis yksi sidosryhmäjohtamisen ominaispiirteistä 
ketterissä projekteissa. 
Ketteryyden perusarvojen mukaisesti ketterissä projekteissa arvostetaan sekä yhteistyötä 
projektin asiakkaan kanssa, että projektin tuotteen vastaamista teknisiin, toiminnallisiin 
ja laadullisiin vaatimuksiin sopimusneuvotteluiden ja laajan dokumentaation sijaan. 
Lindvallin ja kumppanien (2002, s. 206) mukaan näitä perusarvoja toteuttamalla 
ylimääräistä työtä ja ylimääräisiä kustannuksia pystyttäisiin vähentämään. PMI:n (2017, 
kpl. 13) mukaan usein asiakas, projektin tuotteen loppukäyttäjä ja projektitiimi vaihtavat 
tietoa suoraan keskenään projektin aikana ilman, että tieto kulkisi ensiksi hallinnollisten 
kerroksien läpi. Tämän myötä tiedonvaihdosta ja päätöksenteosta saadaan myös ajallisesti 
tehokkaampaa (PMI, 2017, kpl. 13). Ketterissä projekteissa, joissa sidosryhmien tarpeet 
ja odotukset voivat olla alussa tunnistamattomia tai ne voivat muuttua nopeasti, on tärkeää 
saada tiedonvaihdosta tehokasta projektiorganisaation ja sidosryhmien välillä. Edellä 
mainittuihin ketteryyden perusarvoihin perustuen voidaankin todeta, että ketterissä 
projekteissa tehokas kommunikaatio projektiorganisaation ja sidosryhmien välillä 
mahdollistaa ajallisesti ja kustannuksiltaan tehokkaan toiminnan muuttuvassa 
projektiympäristössä. Taulukossa 1 tämä sidosryhmäjohtamisen ominaispiirre ketterissä 
projekteissa on tuotu esille tehokkaana kommunikaationa sidosryhmien välillä. 
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Ketterille projekteille ominainen iteratiivinen elinkaari tarkoittaa säännöllisesti toistuvia 
vaiheita projektin edetessä. Sekä Serrador ja Pinto (2015, s. 1042), että Ceschi 
kumppaneineen (2005, s. 24) tuovat tutkimuksissaan esille iteratiivisuuden 
mahdollistavan muutosten tekemisen projektisuunnitelmaan projektin elinkaaren aikana. 
Iteraatioiden lisäksi ketterille projekteille tyypillistä ovat evolutiiviset toimitukset, joiden 
tarkoituksena on säännöllisesti julkaista projektin tuotteen sen hetkinen versio 
avainsidosryhmille ja kerätä siitä palautetta. Palautteen avulla pystytään mittaamaan, 
kuinka hyvin projektin tuote vastaa silloisellakin ajanhetkellä sidosryhmien tarpeisiin ja 
odotuksiin. Palaute siis kertoo projektiorganisaatoille siitä, onko jotain muutoksia 
tarpeellista tehdä projektin toteutukseen liittyen, jotta projektin tuote vastaisi paremmin 
sidosryhmien tarpeisiin ja odotuksiin. Lindvall kumppaneineen (2002, s. 206) toteaakin 
tutkimuksessaan säännöllisen palautteen olevan ketterille projekteille yksi kriittisiä 
menestystekijöistä. Ketterissä projekteissa on siis tyypillistä säännöllisesti toistuvat 
aktiviteetit, joiden tarkoituksena on mahdollistaa kyvykkyys tyydyttää sidosryhmien 
tarpeet ja odotukset mahdollisimman kattavasti dynaamisessa projektiympäristössä. 
Sidosryhmäjohtamisessa on siis kiinnitettävä huomiota ketterissä projekteissa erityisesti 
siihen, että tiettyjen vaiheiden toistaminen säännöllisesti on edellytys projektin 
menestykselle. Taulukkoon 1 tämä ominaispiirre on tiivistetty säännöllisiksi 
aktiviteeteiksi. 
Kirjallisuuskatsauksessa kävi ilmi, että ketterissä projekteissa keskitytään ketteryyden 
perusarvojen mukaisesti arvon tuottamiseen projektin sidosryhmille. Highsmithin (2004, 
s. 13) mukaan arvonluonti projektin asiakkaalle on keskeisintä, koska asiakas maksaa 
projektin tuottamasta arvosta. Mutta, kuten Artto ja kumppanit (2006, s. 35–36) toteavat, 
projektin menestyminen vaatii kuitenkin kaikkien sidosryhmien tarpeiden ja odotusten 
huomioimisen. Arvon tuoton voidaan käsittää olevan mittari sille, kuinka hyvin projekti 
on onnistunut vastaamaan sidosryhmien odotuksiin ja tarpeisiin. Muuttuvissa 
projektiympäristöissä sidosryhmien odotukset ja tarpeet voivat olla vielä projektin alussa 
epäselviä, mikä tarkoittaa, että myöskään projektin tuottamaa arvoa ei vielä silloin tiedetä, 
kuten myös Kuusinen (2018, s. 127) toteaa. Mutta kuten jo aiemmin todettiin, ketterissä 
projekteissa sidosryhmien lopulliset odotukset ja tarpeet useimmiten muodostuvat 
projektin edetessä. Tällöin ne saadaan parhaiten tyydytettyä tekemällä aktiivista ja tiivistä 
yhteistyötä. Voidaankin siis todeta, että sen lisäksi, että ketteryyden perusarvojen 
mukaisesti ketterissä projekteissa keskitytään arvon tuottoon sidosryhmille, ketterissä 
projekteissa korostuu myös arvon tuotto yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tämä 
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ominaispiirre on kirjattu taulukkoon 1 arvonluontina sidosryhmille ja sidosryhmien 
kanssa. 




Aktiivinen sidosryhmäjohtaminen  • (PMI, 2017, kpl. 13) 
• (Serrador & Pinto, 2015, s. 1042) 
• (Conforto ym., 2014, s. 24) 
• (Ceschi ym., 2005, s. 24) 
• (Highsmith, 2004, s. 13) 
Tehokas kommunikaatio sidosryhmien 
välillä 
• (PMI, 2017, kpl. 13) 
• (Lindvall ym., 2002, s. 206) 
Säännölliset aktiviteetit • (PMI, 2017, kpl. 13) 
• (Serrador & Pinto, 2015, s. 1042) 
• (Ceschi, 2005, s. 24) 
• (Lindvall ym., 2002, s. 206) 
Arvonluonti sidosryhmille ja 
sidosryhmien kanssa 
• (Highsmith, 2004, s. 15)  
• (Artto ym., 2006, s. 35–36) 
• (Kuusinen, 2018, s. 127) 
 
4.2 Kuinka sidosryhmiä johdetaan ketterissä projekteissa? 
Kuten jo aiemmin todettiin, kirjallisuutta ja tutkimustietoa ketterien projektien 
sidosryhmäjohtamisesta oli vähän olemassa. Lapin ja kumppaneiden (2018, s. 55) 
kirjallisuustutkimuksessa kuitenkin todetaan, että ketterissä projekteissa voidaan soveltaa 
perinteisten projektien sidosryhmäjohtamisen menetelmiä. Kirjallisuudessa ei käynyt 
ilmi eriäviä tai vastustavia näkökulmia tälle tutkimustulokselle, joten myös tässä 
tutkielmassa käsitetään perinteisten sidosryhmäjohtamisen menetelmien olevan 
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sovellettavia myös ketterissä projekteissa. Aiemmin kuitenkin todettiin, että ketterien 
projektien sidosryhmäjohtamisessa korostuu tiettyjä ominaispiirteitä, jotka on otettava 
huomioon ketterien projektien onnistumisen kannalta. Joten voidaankin todeta, että 
yhdistämällä ketterien projektien sidosryhmäjohtamisen ominaispiirteitä sekä 
perinteisten projektien sidosryhmäjohtamisen menetelmiä, voidaan yleisellä tasolla 
johtaa malli sidosryhmäjohtamiselle ketterissä projekteissa.  
Sidosryhmäjohtaminen on keskeisessä roolissa projektin sidosryhmien odotusten ja 
tarpeiden tyydyttämisessä. Sidosryhmien odotusten ja tarpeiden tyydyttäminen on 
puolestaan projektin toiminnan ja menestyksen saavuttamisen kannalta olennaista. 
Karlsen (2002, s. 22–23) toi esille tutkimuksessaan, että useissa projekteissa ei ole 
sovellettu systemaattista lähestymistapaa sidosryhmäjohtamisessa, mutta tarvetta 
systemaattisuudelle tutkimuksen mukaan kuitenkin löytyy. Kun ajatellaan ketteriä 
projekteja, joissa sidosryhmien odotuksien ja tarpeiden muutokset ovat tyypillisiä, 
systemaattinen sidosryhmäjohtaminen on edellytys projektin menestykselle. 
Sidosryhmäjohtamisen voidaan ajatella koostuvan erilaisista osaprosesseista, jotka luovat 
perustan systemaattiselle lähestymistavalle. Erilaisia malleja ja näkökulmia 
sidosryhmäjohtamisen toteuttamiselle projekteissa on kuitenkin olemassa useita, joten 
jokainen projektiorganisaatio voi itse päättää, kuinka laajasti sidosryhmäjohtamista 
toteutetaan ja millaista mallia siihen sovelletaan. Tässä tutkielmassa hyödynnetään 
Karlsenin (2002, s. 23) kuudesta vaiheesta koostuvaa sidosryhmäjohtamisen prosessia 
kuvaamaan yhtä mahdollista ketterien projektien sidosryhmäjohtamisen mallia. Tämän 
mallin kuusi toisistaan poikkeavaa vaihetta voidaan käsittää myös osaprosesseina, jotka 
näin ollen ovat suunnittelu-, tunnistamis-, analysointi-, kommunikaatio-, toiminta-, ja 
seurantaprosessi. 
Sovellettavan mallin mukaan sidosryhmäjohtaminen tulisi aloittaa suunnitteluprosessilla. 
Suunnittelun pyrkimyksenä on vastata kysymyksiin: miksi sidosryhmäjohtamista 
projektissa on tarpeellista toteuttaa, ja miten sidosryhmäjohtamista toteutetaan projektin 
aikana? Suunnitteluprosessissa päätetään myös sidosryhmäjohtamisen organisointi, 
käytettävissä olevat resurssit sidosryhmäjohtamisen toteuttamiseen, 
sidosryhmäjohtamisen eri osaprosessien toteuttaminen, sekä toistettavuus ja 
sidosryhmäjohtamiseen liittyvien toimenpiteiden dokumentointi. Ketterissä projekteissa 
on syytä muistaa, että menestyksen edellytyksenä on tunnistaa projektiympäristön 
muutokset ja saadaan integroitua ne osaksi projektia mahdollisimman tehokkaasti. 
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Voidaankin siis todeta, että ketterissä projekteissa suunnitteluprosessissa on kiinnitettävä 
huomiota siihen, miten muutokset sidosryhmien tarpeissa sekä odotuksissa pyritään 
tunnistamaan ja integroimaan osaksi projektin toteutusta. Huomiota on kiinnitettävä 
erityisesti aktiivisuuteen, sidosryhmäjohtamisen aktiviteettien säännöllisyyteen, sekä 
tehokkaaseen kommunikaatioon ja yhteistyöhön sidosryhmien kanssa, jotka jo edellisessä 
kappaleessa tunnistettiin ketterien projektien sidosryhmäjohtamisen ominaispiirteiksi.  
Tunnistamisprosessiin siirrytään, kun sidosryhmäjohtamisen toteuttamiseen liittyvät 
yleisen tason suunnitelmat on laadittu. Tunnistamisen tarkoituksena on tunnistaa 
projektin sidosryhmät eli kaikki ne osapuolet, jotka vaikuttavat projektiin ja ne, joihin 
projekti itsessään vaikuttaa. Tässä vaiheessa on tärkeää muistaa, että projektin 
sidosryhmien odotukset ja tarpeet projektia kohtaan vaihtelevat sidosryhmittäin ja 
suhtautuminen projektiin voi olla myös joko positiivista tai negatiivista. Eli sidosryhmiä 
on syytä tarkastella laajasti ja useasta erilaisesta näkökulmasta. Tunnistamisprosessi on 
kriittinen osa sidosryhmäjohtamista, koska sen avulla projektin johto hahmottaa 
projektiympäristöä ja kohdentaa sidosryhmäjohtamisen suunnitelmansa. Yksikin tekijä 
projektiympäristössä pystyy ajamaan projektin vaikeuksiin, kuten myös Burke (1999, s. 
5) toteaa teoksessaan. Joten tunnistamisen huolimaton toteuttaminen voi aiheuttaa sen, 
että osa sidosryhmistä ja niiden vaikutuksista jää huomioimatta, mikä puolestaan voi ajaa 
projektin vaikeuksiin. Tunnistamisprosessia toistetaan projektin elinkaaren aikana niin 
usein kuin suunnitteluprosessissa on määritelty. Ketterissä projekteissa 
tunnistamisprosessin säännöllinen toistaminen on keskeistä, koska isot muutokset 
projektin elinkaaren aikana voi muodostaa uudenlaisia sidoksia uusien sidosryhmien 
kanssa.  
Sidosryhmien tunnistamisen jälkeen projektin ja sen sidosryhmien välisiä suhteista, eli 
sidoksia, on ryhdyttävä analysoimaan. Kyseessä on seuraava sidosryhmäjohtamisen 
osaprosessi, eli analysointiprosessi, joka tunnetaan myös sidosryhmäanalyysi -käsitteenä. 
Sidoksien voidaan ajatella perustuvan moniin erilaisiin näkemyksiin, joten olemassa on 
myös useita erilaisia menetelmiä sidoksien analysointiin. Projektin johdon vastuulla on 
määritellä se, miten projektin sidoksia sidosryhmien välillä halutaan tarkastella. Yksi 
yleisimmistä menetelmistä on tarkastella ja luokitella sidosryhmiä niiden vallan ja 
kiinnostukseen mukaan. Mitchell kumppaneineen (1997, s. 856–857) puolestaan korostaa 
sidosryhmien tärkeyttä perustuen sidosryhmien kyvykkyyteen vaikuttaa organisaation 
toimintaan, organisaation ja sidosryhmien väliseen legitimiteettiin, ja sidosryhmien 
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vaateiden kiireellisyyteen. Analysointimenetelmästä riippumatta analysointiprosessin 
tavoitteena on erotella sidosryhmiä toisistaan, jotta niihin voidaan kohdistaa käytettävissä 
olevia resursseja tehokkaasti. Eli analysointiprosessi luo perustan sidosryhmäjohtamisen 
strategioiden suunnittelulle. Koska sidosryhmien sidokset sekä projektiympäristö voi 
muuttua erityisen paljon ketterien projektien elinkaaren aikana, analysointiprosessia on 
tarpeellista toteuttaa läpi projektin elinkaaren. 
Ennen kuin strategioita sidosryhmien johtamiseksi aletaan suunnittelemaan ja 
toteuttamaan, tulee projektiorganisaation kanssa kommunikoida sidosryhmiin liittyvistä 
asioista tai muutoksista. Tämä vaihe käsitetään tässä tutkielmassa 
kommunikaatioprosessina. Tavoitteena kommunikoinnissa on luoda koko 
projektiorganisaatiossa yhteisymmärrys projektiympäristöstä, mikä helpottaa 
sidosryhmäjohtamisen strategioiden laatimista. Erityisesti ketterissä projekteissa, joissa 
avainsidosryhmät voivat tyypillisesti toimia suoraan projektitiimin kanssa yhteistyössä, 
on tärkeää, että projektitiimi ymmärtää tämän toimintamallin tarkoituksen ja oman roolin 
osana sidosryhmäjohtamisen kokonaisuutta. 
Kun sidosryhmät on tunnistettu, sidosryhmien sidokset on analysoitu ja näistä on 
keskusteltu projektiorganisaatiossa, siirrytään toimintaprosessiin. Kuten PMI:n (2017, 
kpl. 13.2) teoksessa todetaan, sidosryhmäjohtamisessa hyödynnettävät strategiat tulee 
perustua aiemmissa vaiheissa tunnistettuihin sidosryhmien tarpeisiin, odotuksiin, 
kiinnostuksiin ja vaikutuksiin projektissa. Tässä vaiheessa olennaista on kehitellä ja 
toteuttaa sellaisia toimintatapoja, joita pystytään käytännössä soveltamaan tehokkaasti 
sidosryhmäsuhteiden hallitsemiseksi. Valmiita sidosryhmäjohtamisen strategioita on 
olemassa useita, mutta projektien ollessa ainutlaatuisia kokonaisuuksia valmiitakin 
strategioita tulee muokata projekteihin parhaiten sopivaksi. Projektin johdolla on siis 
vapaus määritellä strategia sidosryhmien johtamiseksi, mutta jotta sidosryhmäjohtaminen 
olisi tehokasta, tulisi strategioiden perustua edellisten osaprosessien muodostamaan 
käsitykseen sidoksista ja projektiympäristöstä. Esimerkiksi Savagen ja kumppanit (1991, 
s. 65–67) ovat laatineet oman strategian sidosryhmäjohtamiseen. Heidän strategiansa 
perustuu sidosryhmien luokitteluun niiden uhan ja yhteistyöpotentiaalin mukaan tukeviin, 
marginaalisiin, tukea antamattomiin ja yhteistyöpotentiaalisiin sidosryhmiin. Perustuen 
tähän luokitteluun sidosryhmäjohtamisessa voidaan kohdentaa erilaisia strategioita edellä 
mainituille sidosryhmäluokille. Strategioita ovat osallistamisstrategia, 
seuraamisstrategia, puolustusstrategia ja yhteistyöstrategia. Strategioita valittaessa 
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ketterissä projekteissa on otettava huomioon, että projektin menestyksen kannalta 
ominaista on korostaa arvon luontia sidosryhmille ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 
Ketterissä projekteissa strategioiden tulisi siis perustua ajatukseen, että etenkin 
avainsidosryhmien tarpeita ja odotuksia voidaan hallita parhaiten muuttuvassa 
projektiympäristössä tekemällä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. 
Kun sidosryhmäjohtamisen strategiat on otettu käytäntöön projektissa, niiden 
toteutumista on tärkeä seurata. Tätä sidosryhmäjohtamisen osaprosessia kutsutaan 
seurantaprosessiksi. Sidosryhmäjohtamisen ja siihen liittyvien strategioiden seuraaminen 
mahdollistaa niiden onnistumisen mittaamisen käytännössä. Seurantaprosessin 
tarkoituksena on myös tarkastella projektiympäristössä tapahtuvia muutoksia, eli 
muutoksia projektin ja sen sidosryhmien välisissä sidoksissa. Seuraamalla 
sidosryhmäjohtamisen onnistumista, vaikutuksia ja mahdollisia muutoksia, 
sidosryhmäjohtamisen tehokkuutta pystytään ylläpitämään sekä tarvittaessa 
parantamaan. Ketterille projekteille ominainen aktiivinen sidosryhmäjohtaminen 
korostuu tässä vaiheessa, kun projektiympäristön muutoksia tulee havaita ja saada 
integroitua projektin toteutukseen mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. 




1. Suunnitteluprosessi • Sidosryhmäjohtamisen 




toistettavuuden ja tarvittavan 
dokumentoinnin suunnittelu. 
• Huomion kiinnittäminen siihen, 
kuinka projektiympäristön 
muutokset voidaan tunnistaa ja 
integroida osaksi projektin 
toteutusta tehokkaasti. 
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2. Tunnistamisprosessi • Sidosryhmien tunnistaminen. 
• Projektiympäristön 
hahmottaminen. 
3. Analysointiprosessi • Tunnistettujen sidosryhmien ja 
projektiorganisaation välisten 
suhteiden analysointi. 
• Luokitellaan sidosryhmät valitun 
menetelmän mukaisesti. 
• Luodaan perusta 
sidosryhmäjohtamisstrategioille. 




5. Toimintaprosessi • Sidosryhmäjohtamisen 
strategioiden kehittäminen 
perustuen sidosryhmien tarpeisiin, 




6. Seurantaprosessi • Sidosryhmäjohtamisen 
toteutumisen seuraaminen. 









Tämän tutkielman tavoitteena oli perehtyä ketterissä projekteissa sovellettavaan 
sidosryhmäjohtamiseen sekä sen ominaispiirteisiin ja toteutukseen. Tutkielmassa 
keskityttiin vastaamaan kahteen tutkimuskysymykseen hyödyntämällä tutkimusaiheen 
aiempaan kirjallisuutta ja tutkimustietoa. Tutkimuskysymykset, joihin tutkimuksessa 
vastattiin, olivat: 1. Mitkä ovat sidosryhmäjohtamisen ominaispiirteet ketterissä 
projekteissa? ja 2. Miten sidosryhmiä johdetaan ketterissä projekteissa? 
Tutkielma aloitettiin kirjallisuuskatsauksella, jossa perehdyttiin tutkittavan aiheen 
aiempaan ja tutkimuksen kannalta keskeisimpään tietämykseen. Kirjallisuuskatsauksessa 
määriteltiin ensimmäisenä projektin, projektinhallinnan, ketterien menetelmien ja 
ketterän projektinhallinnan pääpiirteitä. Tämän jälkeen käytiin läpi sidosryhmäteoriaa, 
sidosryhmiä ja sidosryhmäjohtamista projekteissa, sidosryhmäjohtamisen prosesseja ja 
sidosryhmäjohtamisen merkitystä ketterissä projekteissa. Pohdinnassa muodostettiin 
tutkimustuloksia tutkimuskysymyksiin kirjallisuuskatsauksessa tehtyjen havaintojen 
pohjalta. Aiempaa kirjallisuutta ja tutkimustietoa, joka liittyy suoraan tutkimuksen 
aiheeseen, oli vähän olemassa. Täten tutkimustulokset muodostuivat 
kirjallisuuskatsauksen pohjalta tehdyistä havainnoista, erillisten havaintojen 
yhdistelemisestä ja omista päätelmistä sekä tulkinnoista. 
Tässä tutkimuksessa ketterien projektien sidosryhmäjohtamisen ominaispiirteiksi esille 
nousi aktiivinen sidosryhmäjohtaminen, tehokas kommunikaatio avainsidosryhmien 
välillä, säännölliset aktiviteetit sekä arvonluonti sidosryhmille ja sidosryhmien kanssa. 
Näihin ominaispiirteisiin tiivistyy ketteryyden ja sidosryhmäjohtamisen keskeisimpiä 
periaatteita ja arvoja. Ketterissä projekteissa, missä projektiympäristön muutokset ovat 
tyypillisiä, huomion kiinnittäminen sidosryhmäjohtamisessa näihin ominaispiirteisiin ei 
ole olennaista vain sidosryhmäjohtamisen, vaan koko projektin onnistumisen kannalta. 
Sidosryhmäjohtamista ketterissä projekteissa tulee toteuttaa systemaattisesti läpi 
projektin elinkaaren, jotta sidosryhmien tarpeisiin ja odotuksiin pystytään vastaamaan 
muuttuvassa projektiympäristössä mahdollisimman kattavasti. Jokainen 
projektiorganisaatio voi omalla kohdallaan itse määritellä kuinka laajasti projektissa 
toteutetaan sidosryhmäjohtamista. Systemaattinen sidosryhmäjohtaminen pitää sisällään 
erilaisia osaprosesseja, jotka on esitetty taulukossa 2. Onnistuneen sidosryhmäjohtamisen 
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kannalta tärkeintä on tunnistaa ja analysoida projektiympäristössä toimivat sidosryhmät 
ja niiden suhteet projektia kohtaan, laatia strategia sidosryhmien sitomiseksi osaksi 
projektia, ja seurata projektiorganisaation ja sidosryhmien välisiä suhteita sekä 
sidosryhmäjohtamisen strategioiden toteutumista. Sidosryhmäjohtamisessa ketterissä 
projekteissa on syytä kiinnittää huomiota siihen liittyviin ominaispiirteisiin. 
Koska tämän tutkielman tutkimustulokset muodostuivat erillisten havaintojen 
yhdistelmistä ja omista päätelmistä, suosittelen jatkotutkimuksen toteuttamista 
tutkimusaiheesta laajemmin. Täten tässä tutkimuksessa muodostetuista 
tutkimustuloksista voidaan saada luotettavampia ja mahdollisesti tarkempia. Erityisesti 
suosittelen jatkotutkimuksen tekemistä empiirisesti, koska tällä hetkellä myös monet 
ketterään projektinhallintaan liittyvistä tutkimuksista ovat kirjallisuustutkimuksia. 
Ketterien projektien sidosryhmäjohtamisen ominaispiirteitä voidaan ryhtyä tutkimaan 
enemmän myös tutkimusasetelmalla, jossa sidosryhmäjohtamisen toteutumista ketterissä 
projekteissa verrataan perinteisiin projekteihin. 
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